

Nom du projet:

Conseillers du Trésor des États-Unis à l'Administration centrale d'Haïti

Entité exécutrice : **OTA, US Department of the Treasury**



**COMMISSION
INTÉrimAIRE
POUR LA
RECONSTRUCTION
D'HAÏTI**

Ministère responsable	Divers y compris le Ministère de l'Économie et des Finances et le Ministère de la Planification et de la Coopération externe	Budget total	7 millions \$ (1 million \$ par conseiller)	Lieu	Département de l'Ouest (Port-au-Prince)		
Source de financement	Office of Technical Assistance (OTA), US Department of the Treasury	PARDH	Refondation institutionnelle (Administration centrale)				
Entreprise(s) sous contrat	Les conseillers sont embauchés par l'OTA.	Secteur CIRH	Renforcement des capacités				
Statut	Approuvé par la CIRH: le 14 décembre 2010	<table border="1"> <tr> <td>1) Financement / Conception</td> <td>2) Élaboration du/ des contrat(s)</td> <td>3) Mise en œuvre</td> <td>4) Complété</td> </tr> </table>				1) Financement / Conception	2) Élaboration du/ des contrat(s)
1) Financement / Conception	2) Élaboration du/ des contrat(s)	3) Mise en œuvre	4) Complété				
Objectifs et résultats attendus	<p>L'objectif de ce projet est de renforcer les capacités de l'Administration centrale du Gouvernement d'Haïti - en particulier celles des unités de renseignement financier et anti-corruption, dont les responsabilités sont d'enquêter sur les activités de blanchiment d'argent et de saisir les fonds des entreprises illégales. Les États-Unis collaboreront avec le gouvernement haïtien pour la réforme de ces unités afin de les rendre indépendantes et capables de prévenir ou de détecter et référer les cas corruption à la justice. Les États-Unis ont placé des conseillers dans le cadre des projets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CN233: Appui à la réforme globale de l'administration fiscale haïtienne, Direction générale des Impôts; • CN234: Conseiller à la Banque de la République; • CN235: Conseiller auprès du Directeur du Budget, Ministère de l'Économie et des Finances; • CN237: Conseiller auprès du Directeur général, Ministère de la Planification et de la Coopération externe; • CN239: Conseiller au Trésor, Ministère de l'Économie et des Finances; • CN240: Conseiller à la dette auprès des bureaux du Budget et du Trésor, Ministère de l'Économie et des Finances; • CN241: Conseiller sur la Réforme du Code d'Instruction criminelle et du Code pénal. 						
Réalisations à ce jour	Les conseillers pour les projets CN241 et CN233 sont actuellement sur place. La planification pour le déploiement des conseillers à temps plein dans les autres programmes est en cours. Entretemps, les États-Unis ont fourni des conseillers qui se rendent à Port-au-Prince de façon intermittente et temporaire, pour fournir un appui aux ministères en question, et ce depuis la mi-2010.						
Mises à jour et notes de la visite du projet	L'OTA n'est pas parvenue à déployer tous ses conseillers de façon permanente en raison de problèmes de logistique (logement, transport sécurité, etc.). En avril 2011, elle un entrepreneur indépendant a été recruté pour gérer l'ensemble de la logistique, en coordination avec l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Cela permettra à l'OTA d'accélérer et d'agir indépendamment des contraintes en ressources de l'ambassade. L'OTA s'attend maintenant à disposer d'un maximum de cinq conseillers résidents (en Haïti pour une période de un à deux ans), auxquels s'ajoutera une douzaine de conseillers intermittents.						
Obstacles	Les difficultés logistiques – Selon l'OTA des difficultés d'ordre logistique telles que le manque de logements adéquats, ont retardé le déploiement d'un certain nombre de conseillers.						



Informations financières (au 02 juin 2011)

Budget et dépenses

Budget à l'étape de la Note conceptuelle	Budget à l'étape du document de projet	Budget accumulé au 02 juin 2011	Dépenses accumulées (au 02 juin 2011)
7 millions \$	7 millions \$	S/O	481,000 \$

Financement et décaissement


Baileur(s)	Fonds alloués (\$M)		Fonds décaissés (\$M)	
	À l'étape de la Note conceptuelle	À l'étape du document de projet	Décaissement total	Date du rapport
Totaux pour les Baileurs	7	7		
Gouvernement des États-Unis (US Department of the Treasury)	7	7	0,48	02 juin 2011
Déficit budgétaire	0	0	Financé à 100%	

Notes sur les finances du projet


- 1 million \$ a été alloué à chaque programme consultatif technique pour la durée de vie du projet, qui doit prendre fin en juin 2012.
- Dans le cas des projets pour lesquels un conseiller technique réside en Haïti, cette somme couvre les coûts du conseiller technique, d'un assistant local, de la formation du conseiller résident et de plusieurs voyages d'experts en provenance des États-Unis sur une période de 1,5 - 2 années.
- Dans le cas des projets pour lesquels un conseiller technique sera en Haïti de façon intermittente, cette somme couvrira 40-50 voyages à Port-au-Prince au cours d'une période de deux ans, ainsi que des programmes connexes de formation et d'appui logistique.

Chronogrammes : prévu et courant

Tel que prévu à l'étape de l'approbation de la Note conceptuelle



Actualisé au moment de la mise à jour (02 juin 2011)



L'OTA a signalé qu'il y eu des retards dans le déploiement prévu des conseillers techniques résidents en raison de problèmes logistiques.

Jalons et dates importants (à jour) (1) avril 2011 : l'OTA retient les services d'un tiers pour gérer la logistique liée aux redéploiements de personnel à Port-au-Prince; (2) juin 2011 : l'OTA relate que les conseillers intermittents ont commencé leurs voyages à Port-au-Prince; (3) septembre 2011 : tous les conseillers résidents devrait être sur place.

Si les fonds sont déboursés et le projet réussit, il pourrait se poursuivre pendant une partie de 2013, voire pour l'année entière.

- Approbation CIRH
- Début du projet
- Visite du BPLC
- Fin/ extension
- Autre étape